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VДорожная карта по изучению и внедрению ФОП ДО в 
МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» пгт. Ильский МО Северский район

> Первый этап
Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и 
управления Федеральной образовательной программой.

> Второй этап
Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий 
по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

№ Мероприятия Сроки
1 Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего 

за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.
Январь-февраль

2 Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и 
реализацию ФОП ДО.

По мере
публикации новых 

нормативно
правовых актов
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Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и 
реализацию ФОП педагогическим коллективом.

Январь-август

4 Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению 
ФОП ДО.

Январь-август

5 Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других 
мероприятиях по введению ФОП ДО.

Январь-август

6 Утверждение плана работы по введению ФОП ДО. Январь-август

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

№ Мероприятия Сроки
1 Организация обсуждения ФОП ДО. Январь-март
2 Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФОП ДО
Апрель-август

3 Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО По необходимости
4 Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к 

введению ФОП ДО.
Февраль

5 Определение оптимальней модели организации воспитательно-образовательного процесса , 
обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.

Май

6 Определение результатов освоение ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС. Май

7 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе 
результатов диагностического мониторинга.

С 1 сентября 2023г.

8 Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с 
ФГОС.

Май



Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ Мероприятия Сроки
1 Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП. Апрель
2 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в 

локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
Август-сентябрь

3 Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными 
характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.

Август-сентябрь

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ Мероприятия Сроки
1 Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного 

учреждения.
Январь-август

2 Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ. Апрель

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ Мероприятия Сроки
1 Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов. Январь-август
2 Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к 

введению ФОП.
Январь-август

Материально -  техническое обеспечение подготовки к введению ФОП
№ Мероприятия Сроки
1 Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями ФОП. Март -август
2 Укрепление материально-технической базы ДОУ. Январь-август


